
實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國108年3月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

17,300,000 17,300,000 2,800,000 2,799,184 99.972,799,184 -816 0.03專案計畫

17,300,000 17,300,000 2,800,000 2,799,184 99.972,799,184 -816 0.03新興計畫

17,300,000 17,300,000 2,800,000 2,799,184 99.972,799,184 -816 0.03國立成功大學醫學院附
設醫院老人醫院暨高齡
醫藥智慧照護發展教育
中心

263,855,902 454,110,000 717,965,902 41,793,000 44,734,027 107.049,520,241 35,213,786 2,941,027 7.04一般建築及設備計畫

263,855,902 454,110,000 717,965,902 41,793,000 44,734,027 107.049,520,241 35,213,786 2,941,027 7.04一次性項目

113,499,720 112,900,000 226,399,720 478,000 5,573,122 1,165.93907,890 4,665,232 5,095,122 1,065.93 實際進度比預計
超前：斗六分院
107年度保留案
件驗收。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

房屋及建築

148,456,900 335,085,000 483,541,900 40,300,000 38,398,538 95.287,849,984 30,548,554 -1,901,462 4.72機械及設備

887,250 26,000 913,250 887,000 115,000 12.97115,000 -772,000 87.03 107年度保留案
件已驗收付款，
資產重分類所
致。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

交通及運輸設備

1,012,032 6,099,000 7,111,032 128,000 647,367 505.76647,367 519,367 405.76 實際進度比預計
超前：小額零星
採購驗收付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

什項設備

263,855,902 471,410,000 735,265,902 44,593,000 47,533,211 106.5912,319,425 35,213,786 2,940,211 6.59總計

113,499,720 130,200,000 243,699,720 3,278,000 8,372,306 255.413,707,074 4,665,232 5,094,306 155.41房屋及建築

148,456,900 335,085,000 483,541,900 40,300,000 38,398,538 95.287,849,984 30,548,554 -1,901,462 4.72機械及設備

887,250 26,000 913,250 887,000 115,000 12.97115,000 -772,000 87.03交通及運輸設備

1,012,032 6,099,000 7,111,032 128,000 647,367 505.76647,367 519,367 405.76什項設備

263,855,902 471,410,000 735,265,902 44,593,000 47,533,211 106.5912,319,425 35,213,786 2,940,211 6.59總計
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