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中華民國107年3月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

272,394,153 441,650,000 714,044,153 32,904,000 30,728,428 93.3920,643,928 10,084,500 -2,175,572 -6.61一般建築及設備計畫小計

272,394,153 441,650,000 714,044,153 32,904,000 30,728,428 93.3920,643,928 10,084,500 -2,175,572 -6.61一次性項目

119,986,653 126,153,000 246,139,653 9,806,000 5,122,683 52.24425,183 4,697,500 -4,683,317 -47.76 放射腫瘤部新建
計畫：與結構體
工程決標廠商履
約爭議，工程會
已召開兩次採購
申訴會議，目前
重辦建造執照申
請及招標作業
中。

持續追蹤進度儘
快完成招標並加
速執行，已積極
辦理中。

房屋及建築

152,130,500 313,174,000 465,304,500 22,762,000 24,086,098 105.8218,976,098 5,110,000 1,324,098 5.82機械及設備

343,000 343,000 17,000 117,540 691.41117,540 100,540 591.41 實際進度比預計
超前：小額零星
採購驗收付款。

日後審慎評估預
計執行進度，以
利與實際進度配
合。

交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,257,000 319,000 1,402,107 439.531,125,107 277,000 1,083,107 339.53 實際進度比預計
超前：資產重分
類所致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 32,904,000 30,728,428 93.3920,643,928 10,084,500 -2,175,572 -6.61總計

119,986,653 126,153,000 246,139,653 9,806,000 5,122,683 52.24425,183 4,697,500 -4,683,317 -47.76房屋及建築

152,130,500 313,174,000 465,304,500 22,762,000 24,086,098 105.8218,976,098 5,110,000 1,324,098 5.82機械及設備

343,000 343,000 17,000 117,540 691.41117,540 100,540 591.41交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,257,000 319,000 1,402,107 439.531,125,107 277,000 1,083,107 339.53什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 32,904,000 30,728,428 93.3920,643,928 10,084,500 -2,175,572 -6.61總計
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