
實支數

執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國107年11月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

272,394,153 441,650,000 714,044,153 242,313,000 246,785,016 101.85149,983,158 96,801,858 4,472,016 1.85一般建築及設備計畫小計

272,394,153 441,650,000 714,044,153 242,313,000 246,785,016 101.85149,983,158 96,801,858 4,472,016 1.85一次性項目

119,986,653 126,153,000 246,139,653 66,875,000 42,305,787 63.2611,087,141 31,218,646 -24,569,213 -36.74 放射腫瘤部新建
計畫：與決標廠
商履約爭議，工
程會已召開兩次
採購申訴會議，
目前重辦建造執
照申請及招標作
業中。

持續追蹤進度儘
快完成招標並加
速執行，已積極
辦理中。

房屋及建築

152,130,500 313,174,000 -4,117,000 461,187,500 168,971,000 191,047,971 113.07125,695,959 65,352,012 22,076,971 13.07 實際進度比預計
超前：標餘款案
件完成驗收。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

機械及設備

343,000 1,431,000 1,774,000 1,713,000 2,073,265 121.032,062,865 10,400 360,265 21.03 實際進度比預計
超前：標餘款案
件資產重分類所
致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,686,000 4,943,000 4,754,000 11,357,993 238.9111,137,193 220,800 6,603,993 138.91 實際進度比預計
超前：標餘款案
件資產重分類所
致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 242,313,000 246,785,016 101.85149,983,158 96,801,858 4,472,016 1.85總計

119,986,653 126,153,000 246,139,653 66,875,000 42,305,787 63.2611,087,141 31,218,646 -24,569,213 -36.74房屋及建築

152,130,500 313,174,000 -4,117,000 461,187,500 168,971,000 191,047,971 113.07125,695,959 65,352,012 22,076,971 13.07機械及設備

343,000 1,431,000 1,774,000 1,713,000 2,073,265 121.032,062,865 10,400 360,265 21.03交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,686,000 4,943,000 4,754,000 11,357,993 238.9111,137,193 220,800 6,603,993 138.91什項設備
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