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執　行　情　形

實　際　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減（－）

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

中華民國107年9月份

國立成功大學附設醫院作業基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

272,394,153 441,650,000 714,044,153 198,569,000 135,926,280 68.45122,233,280 13,693,000 -62,642,720 -31.55一般建築及設備計畫小計

272,394,153 441,650,000 714,044,153 198,569,000 135,926,280 68.45122,233,280 13,693,000 -62,642,720 -31.55一次性項目

119,986,653 126,153,000 246,139,653 66,875,000 14,194,181 21.228,534,181 5,660,000 -52,680,819 -78.78 1.放射腫瘤部新
建計畫：與決標
廠商履約爭議，
工程會已召開兩
次採購申訴會議
，目前重辦建造
執照申請及招標
作業中。
2.BSL-3(P3)實驗
室整建統包工程
：已完成發包決
標金額35,561,98
9元，預計9月開
工年底完工驗
收。

持續追蹤進度儘
快完成招標並加
速執行，已積極
辦理中。

房屋及建築

152,130,500 313,174,000 -4,117,000 461,187,500 125,359,000 110,626,106 88.25102,683,106 7,943,000 -14,732,894 -11.75 本年度預算提出
之請購案尚未辦
理驗收付款，已
積極辦理中。

本年度預算提出
之請購案已排定
時程儘速辦理招
標暨驗收作業。

機械及設備

343,000 1,431,000 1,774,000 1,683,000 1,917,865 113.961,917,865 234,865 13.96 實際進度比預計
超前：標餘款案
件資產重分類所
致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

交通及運輸設備

277,000 1,980,000 2,686,000 4,943,000 4,652,000 9,188,128 197.519,098,128 90,000 4,536,128 97.51 實際進度比預計
超前：標餘款案
件資產重分類所
致。

日後審慎評估預
計執行進度合理
分配預算，以利
與實際情形配
合。

什項設備

272,394,153 441,650,000 714,044,153 198,569,000 135,926,280 68.45122,233,280 13,693,000 -62,642,720 -31.55總計

119,986,653 126,153,000 246,139,653 66,875,000 14,194,181 21.228,534,181 5,660,000 -52,680,819 -78.78房屋及建築
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